

Projektmonitoring (Stand 01.06.2026)

Projekt-Nr.	Projekttitel	Antragsteller	LAG-Beschluss-Datum	Beantragte Gesamtkosten	Beschlossene Zuwendung	inkl. 10% Erhöhungsmöglichkeit gem. LES	Bewilligte Zuwendung	Status Projekt
1	LAG-Management	Regionalentwicklung Oberland	29.11.2023	-	210.812,25 €	-	210.812,25 €	in Umsetzung
2	Gemeinwohlgemeinde Gmund am Tegernsee	Gemeinde Gmund a. Tegernsee	20.12.2023	52.200,00 €	21.900,00 €	-	20.900,00 €	Stellung Zahlungsantrag
3	Schaukäserei-Erlebniswelt der Naturkäserei Tegernseer Land	Naturkäserei Tegernseer Land e.V.	20.12.2023	107.100,00 €	45.000,00 €	-	-	Abgelehnt durch das AELF; erneute Antragsstellung in Vorbereitung
4	Mountainbike Strecke Brenten in Hausham	Gravitationssportverein e.V.	20.12.2023	30.000,00 €	12.000,00 €	-	-	Antrag zurückgezogen, Umsetzung ohne LEADER
5	Pumptrack Weyarn	Ride & Roll Weyarn e.V.	20.12.2023	200.000,00 €	84.034,00 €	-	85.309,84 €	Stellung Zahlungsantrag
6	Kapelle und Erdstall erleben	Katholische Filialkirchenstiftung St. Leonhard Reichersdorf	20.12.2023	271.159,45 €	113.932,54 €	-	-	Abgelehnt durch das AELF
7	Baukultur vor Ort	Architekturforum Miesbacher Land e.V.	20.12.2023	101.725,61 €	42.741,69 €	-	-	Antrag zurückgezogen, Umsetzung ohne LEADER
8	Umgestaltung Alter Friedhof Oskar von Miller Platz	Markt Holzkirchen	20.12.2023	70.292,71 €	29.534,75 €	-	28.209,75 €	in Umsetzung
9	Abenteuer-Inklusionsspielplatz am Nordgraben	Förderkreis Erholungsgebiete Miesbach e.V.	20.12.2023	435.000,00 €	182.773,11 €	-	-	Umsetzung ohne LEADER
10	Integriertes Mobilitätskonzept für den Landkreis Miesbach	Landkreis Miesbach	25.01.2024	249.900,00 €	105.000,00 €	-	91.525,00 €	Stellung Zahlungsantrag
11	Verbesserung einer gemeinschaftlichen Sportstätte Lehenpoint	Sportfreunde Fischbachau e.V.	25.01.2024	175.000,00 €	73.529,42 €	-	-	Abgelehnt durch das AELF, Umsetzung ohne LEADER
12	Translozierung Steingrabenhof	Markus Wasmeier Bauernhof- und Wintersport	15.05.2024	1.064.077,16 €	250.000,00 €	-	-	Umsetzung ohne LEADER/ Antrag abgelehnt
13	Pumptrack Hausham	Gemeinde Hausham	15.05.2024	192.315,35 €	80.804,77 €	-	-	Abgelehnt durch das AELF
14	Haus für die Dorfgemeinschaft	Gemeinde Otterfing	15.05.2024	423.800,00 €	178.067,23 €	-	-	Verfristet / (noch) keine Antragsstellung
15	Umweltbildungsprojekt	Kommunalwerke der Gemeinde Weyarn	15.05.2024 und 02.04.2025	129.000,00 €	61.200,00 €	-	39.104,28 €	im Umsetzung
16	Schliersee Bibliothek	Schliersee liest e.V.	15.05.2024	123.760,00 €	52.000,00 €	-	-	keine Antragsstellung
17	Unterstützung Bürgerengagement	Kreisentwicklung Miesbacher Land e.V.	23.10.2024 und	55.556,00 €	50.000,00 €	-	50.000,00 €	im Umsetzung
18	Natur-, Lern- und Erlebnisraum Pfistererwiesen	Kreisgruppe Miesbach im Bayerischen Jagdverband e.V.	23.10.2024	887.214,62 €	250.000,00 €	-	-	keine Antragsstellung; Projekt wird noch einmal überarbeitet
19	Bürgerzentrum Miesbach "Alle Bürger sind überall richtig"	Bürgerzentrum Miesbach e.V.	14.01.2025 und 02.04.2025	226.584,02 €	106.802,89 €	-	97.606,80 €	im Umsetzung
20	Fussballgolfanlage mit Funktionsraum	Fussballgolfanlage Tegernseer Land e.V.	02.04.2025	950.000,00 €	239.495,79 €	-	234.482,28 €	bewilligt
21	Wildbiologische Fachkraft für den Landkreis Miesbach	Landkreis Miesbach	07.07.2025	163.537,92 €	94.971,60 €	-	87.057,30 €	Bewilligung zurückgegeben, keine Umsetzung
22	Erweiterung Oberlandhospiz	Oberland Hospiz gGmbH	07.07.2025	50.398,99 €	21.175,99 €	-	-	keine Antragsstellung
23	Machbarkeitsstudie Bildungscampus Hausham	Maria-Montessori-Schulverein Hausham e.V.	11.11.2025 & 02.03.2026	104.632,00 €	42.230,00 €	-	42.230,00 €	bewilligt
24	Pumptrack Warngau	Pumptrack Warngau e.V. (in Gründung)	11.11.2025 & 02.03.2026	254.109,00 €	110.893,50 €	121.982,85 €	-	beantragt
Gesamtbeträge:				6.317.362,83 €	2.458.899,53 €	121.982,85 €	813.122,90 €	



Kofinanziert von der Europäischen Union



Gefördert durch
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes LEADER-Projekt im Freistaat Bayern