




Aktionsplan Lokale Entwicklungsstrategie Miesbach




Aktionsplan Lokale Entwicklungsstrategie Miesbach																		
		Jahr 2015 - Quartal				Jahr 2016 - Quartal												
Aktivität		1	2	3	4	Staus Ziel- erreichung				1	2	3	4	Staus Ziel- erreichung				Meilensteine / Inhalte
Prozessmanagement	Auftaktveranstaltung LEADER															Einmalig in 2015		
	Mitgliederversammlung der LAG															Mind. eine Mitgliederversammlung pro Jahr		
	Sitzung LEADER-Lenkungsausschuss															2015 zwei Sitzungen, ab 2016 mind. drei Sitzungen pro Jahr		
	Vorstandssitzung															Mind. vier Sitzungen pro Jahr		
	AK Familienregion															Mind. zwei öffentliche Treffen pro Jahr		
	AK Tourismus															Mind. zwei öffentliche Treffen pro Jahr		
	AK Natur, Orts- und Landschaftsbild															Mind. zwei öffentliche Treffen pro Jahr		
	AK Wirtschaftsregion															Mind. zwei öffentliche Treffen pro Jahr		
	AK Energiewende und Mobilität															Mind. zwei öffentliche Treffen pro Jahr		
	AK Kunst, Kultur und Geschichte															Mind. zwei öffentliche Treffen pro Jahr		
	Gemeinsames Treffen aller AKs															Ein Treffen pro Jahr (ggf. integriert in Regionalforum)		
Regionalforum															Ab 2016 eine Veranstaltung pro Jahr (u.a. zur Information, zum Austausch, als Projektwerkstatt, etc.)			
Qualitätsmanagement	Monitoring															Durchgehend		
	Evaluierung															In 2017 und 2020 (externe Durchführung)		
	Bilanzworkshop															In 2017 und 2020 (externe Durchführung)		
	Fragebogen															In 2020 (externe Durchführung)		

-  Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
-  In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
-  Keine Aktivität / Umsetzung verzögert

		Jahr 2015 – Quartal					Jahr 2016 – Quartal					
Aktivität		1	2	3	4	Staus Ziel- erreicherung	1	2	3	4	Staus Ziel- erreicherung	Meilensteine / Inhalte
Öffentlichkeitsarbeit	Homepage / Internet											Durchgehende Information zu LEADER und zur LAG, zu Projekten, Veranstaltungen, aktuellen Informationen, Fördermöglichkeiten und Antragstellung, Veranstaltungen, etc. durch Homepage der LAG
	Pressearbeit											Jährlich mindestens sechs Presseartikel zum LEADER-Prozess / zu aktuellen LEADER Projekten in der LAG
	LEADER-Infolyer											Einmalig 2015 zur Erstinformation über LEADER
	LEADER-Rundbrief											Ein Informationsschreiben pro Jahr an alle Mitglieder der LAG, begleitet von einer Pressemitteilung zur Information der Öffentlichkeit.
Management Projektumsetzung	EZ1	Projekt 1: Kinder und Pferde in allen Lebenslagen (Kooperationsprojekt)										
		Projekt 2: Engagementplattform										
		Weitere Projekte										
	EZ 2	Projekt 1: Professionalisierung Urlaub auf dem Bauernhof (Kooperationsprojekt)										
		Projekt 2: Themenwege auf dem Wendelstein (Kooperationsprojekt)										
		Projekt 3: Trans-Alp Ost-West (Kooperationsprojekt)										
		Projekt 4: Kulturperlenkette – Unentdeckte Orte und Erlebnisse in Ihrer Region (Kooperationsprojekt)										
		Weitere Projekte										
	EZ 3	Projekt 1: Kräuter-Kraft-Natur - Das Leitzachtal										
		Weitere Projekte										
	EZ 4	Projekt 1: Genießerfestival										
		Projekt 2: CoWorking Netzwerke Miesbach										
		Weitere Projekte										

- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
- In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
- Keine Aktivität / Umsetzung verzögert

		Jahr 2015 – Quartal					Jahr 2016 – Quartal					
Aktivität		1	2	3	4	Staus Ziel- erreichung	1	2	3	4	Staus Ziel- erreichung	Meilensteine / Inhalte
Management Projektumsetzung	EZ 5	Projekt 1: Stromsparwettbewerb										
		Projekt 2: Fischbachau, Bayrischzell und Kufstein machen mobil (Kooperationsprojekt)										
		Projekt 3: Radverkehrskonzept										
		Weitere Projekte										Mind. sieben weitere Projekte bis 2020
	EZ 6	Projekt 1: Kunst- und Kulturpfad „Weg der Steine“										
		Projekt 2: Schaubrauerei und Kultur im Sudhaus Valley										
		Projekt 3: Museum im Kloster Miesbach										
		Projekt 4: Deisenrieder Wetterstollen										
		Weitere Projekte										Mind. zwei weitere Projekte bis 2020
	Kooperations- / Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen mit anderen LAGen										
Austausch / Kooperation mit DVS											Laufend	
Koordinationstreffen mit regionalen Initiativen / Planungen											Jährlich wird vom LAG-Management mindestens ein Abstimmungstreffen mit dem Regionalmanagement (SMG), dem Landratsamt und bei Bedarf weiteren Teilnehmern initiiert.	

-  Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
-  In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
-  Keine Aktivität / Umsetzung verzögert